

ROMA

Municipio Roma XIII

UNICINALE



Comune di Roma

CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 2008

RISOLUZIONE N. 18

Oggetto: Realizzazione lavori ferrovia Roma/Lido

Premesso

Che l'ammodernamento e la trasformazione della ferrovia Roma/Lido è strategica al fine di potenziare il trasporto pubblico, ridurre il traffico privato, migliorare la qualità della vita dei cittadini;

Che nel corso degli ultimi anni sono state investite risorse economiche che hanno consentito di migliorare in modo sensibile la qualità del servizio sulla Roma/Lido;

Che risultano ulteriori investimenti per complessivi 61.087.366,00 di euro per realizzare opere di ammodernamento della Roma/Lido, secondo il programma di interventi di cui all'allegato 1 (parte integrante del presente documento);

Che è opportuno accelerare l'iter realizzativo di tali opere, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

1. aumentare le frequenze dei treni, almeno fino a 5 minuti nelle ore di punta;
2. potenziare il revamping dei treni in modo da ammodernarli, con particolare riferimento alla realizzazione degli impianti di aria condizionata su tutti i treni;
3. realizzare le nuove stazioni, a partire da quelle di Acilia sud e Malafede;
4. realizzare le barriere antirumore lungo il tracciato della ferrovia;
5. mettere in sicurezza le stazioni;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

RISOLVE

1. di impegnare il Presidente del Municipio a svolgere, attraverso gli organi istituzionali del Municipio stesso, quell'indispensabile ruolo di coordinamento tra Regione, Comune e Metro, finalizzato ad accelerare l'iter realizzativo delle opere di cui all'allegato n.1, monitorando il rispetto dei tempi di attuazione degli impegni già presi;
2. di chiedere alla Regione Lazio di finanziare il completamento del parcheggio di scambio di Acilia;
3. di chiedere al Comune di Roma ed alla Regione Lazio di garantire la realizzazione della stazione di Malafede/Giardini di Roma;
4. di riesaminare lo studio di fattibilità del collegamento con Torvajonica del sistema ferroviario esistente, ovvero con metropolitana di superficie.

Il Segretario
Cesare Tabacchiera

Il Presidente del Consiglio
Adriana Vartolo

Presentata dai Presidenti dei Gruppi Ornelli, Colagreco, Ricci e Colloca

metro

ALLEGATO

①

Direzione Ingegneria e Progetti
Il Direttore
P.le Ostiense, 8 - 00154 Roma
T (+39) 06 57532127 F (+39) 06 57532128

Ferrovia Roma - Lido

RELAZIONE SULLA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE LAZIO

Interventi finanziati dalla Regione Lazio con fondi di cui all'Accordo di Programma Stato - Regioni

In data 13.02.2007 è stata sottoscritta tra Met.Ro. S.p.A. e Regione Lazio una Convenzione con la quale la Regione affidava a questo Esercente la realizzazione di numerosi interventi per il potenziamento e l'ammodernamento della ferrovie Roma - Lido, Roma - Pantano e Roma - Viterbo finanziati con fondi di sui all'Accordo di Programma Stato - Regioni per un importo complessivo di circa € 261.000.000,00.

Nella seguente tabella si riportano gli interventi previsti nella Convenzione sopra citata relativamente alla ferrovia Roma - Lido con indicato il loro stato di attuazione alla data della presente relazione:

INTERVENTI		STATO DI ATTUAZIONE	IMPORTO STIMATO
RL1	Potenziamento dell'impianto di segnalamento con l'implementazione dei 4 codici sugli annuali c.d.b.	Progetto definitivo con offerta e computo metrico estimativo trasmesso alla Regione Lazio nel mese di agosto 2007. Si è in attesa dell'approvazione per poter procedere all'affidamento dei lavori.	4.131.655,19
RL2	Realizzazione di un nuovo impianto per le telecomunicazioni terra treno e le informazioni al pubblico	E' in corso di redazione il progetto definitivo che sarà inviato per approvazione alla Regione Lazio.	4.000.000,00
RL3	Realizzazione di una dorsale telefonica e telematica con cavi a fibre ottiche	E' in corso di redazione il progetto definitivo che sarà inviato per approvazione alla Regione Lazio.	1.291.142,25
RL4	Rinnovo delle S.S.E. di conversione di Torino e C.Colombo con alimentazione a 20 kV, compresa la ristrutturazione dei fabbricati.	Progetto definitivo e Capitolato Speciale inviati alla regione Lazio nel mese di dicembre 2007. Si è in attesa dell'approvazione Regionale per poter attivare le procedure di gara.	5.164.568,99
RL5	Realizzazione di una nuova fermata ad Acilia Sud (Dragona)	Progetto definitivo e Capitolato Speciale inviati alla regione Lazio nel mese di dicembre 2007. Sono attualmente in corso le procedure relative alla Conferenza di Servizi per l'approvazione dell'intervento.	5.000.000,00
RL6	Realizzazione di muri con barriere fonoassorbenti nelle tratte in vicinanza dei fabbricati	E' in corso di redazione il progetto definitivo che sarà inviato per approvazione alla Regione Lazio.	4.000.000,00
RL7	Realizzazione di una tensostruttura per la copertura dei treni in sosta nella stazione di C. Colombo	E' in corso di redazione il progetto definitivo che sarà inviato per approvazione alla Regione Lazio.	1.000.000,00
RL8	Revamping di 19 treni provenienti dalla Metro A	Attività in corso.	28.500.000,00
Totale Ferrovia Roma - Lido			53.087.366,43

Interventi finanziati con fondi della Regione Lazio

A seguito di sopralluoghi congiunti effettuati da tecnici di questo Esercente e della Direzione Trasporti della Regione Lazio, sono stati individuati per la ferrovia Roma - Lido alcuni interventi urgenti per i quali la Regione ha stanziato ulteriori € 8.000.000,00.

La Direzione Ingegneria e Progetti di Met.Ro. S.p.A. si pertanto attivata per la redazione dei relativi progetti, dei capitolati e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria per l'avvio delle procedure di gara ed affidamento dei lavori in questione.

Nella seguente tabella si riporta lo stato di attuazione di tali ulteriori interventi:

Fermata	Intervento	Stato di attuazione	Importo
Porta S. Paolo	Ristrutturazione fabbricato servizi igienici	Capitolato presentato, la Regione ha richiesto alcune modifiche e integrazioni	50.000,00
Tor di Valle	Ammodernamento, riqualificazione e potenziamento della fermata mediante realizzazione di un nuovo atico, nuove discenderie con scale mobili ed ascensori, pensiline, un nuovo sottopasso pubblico e sistemazioni esterne	Progetto definitivo e Capitolato Speciale inviati alla Regione Lazio nel mese di dicembre 2007. Sono attualmente in corso le procedure relative alla Conferenza di Servizi per l'approvazione dell'intervento.	3.600.000,00
Vitinia	Restauro dei locali di servizio sottostanti il vecchio fabbricato viaggiatori e ripristino del sottopasso pubblico tra via Ostiense e via Copparo.	E' in corso di redazione il progetto definitivo che sarà inviato per approvazione alla Regione Lazio. L'apertura al pubblico del sottopasso e del relativo ascensore rimane subordinata alla sua acquisizione da parte del Comune di Roma che dovrà curarne la sorveglianza e manutenzione.	150.000,00
Vitinia, Acilia, Lido Nord	Realizzazione di impianti di ventilazione nei sovrappassi e nelle discenderie.	Sono in corso i lavori che saranno ultimati entro il prossimo mese di ottobre 2008.	50.000,00
Ostia Antica	Installazione di scale mobili, ristrutturazione fabbricato servizi igienici e realizzazione di nuove recinzioni lato Roma.	Progetto definitivo e Capitolato Speciale delle scale mobili inviati alla Regione Lazio nel mese di luglio 2007 per un importo di € 418.800,00. Si è in attesa di approvazione. Il rimanente importo verrà utilizzato per le recinzioni della stazione per le quali è in corso di redazione il progetto definitivo che sarà inviato per approvazione alla Regione Lazio	950.000,00
Ostia Antica (linea)	Rifacimento della recinzione della ferrovia lungo via Chigi	Il progetto definitivo è stato inviato alla Regione Lazio nel corrente mese di settembre. Si è in attesa di approvazione.	400.000,00
Porta S. Paolo, Casal Bernocchi, Lido Centro, Stella Polare, Castel Fusano, C. Colombo	Recupero delle opere civili, rifacimento impianti e riqualificazione aree verdi, interventi sulla segnaletica, rimozione graffi e riqualificazione biglietterie e cabine agenti di stazione.	E' in corso di redazione il progetto definitivo che sarà inviato per approvazione alla Regione Lazio entro il corrente mese di settembre.	2.800.000,00
TOTALE			8.000.000,00

Come indicato sinteticamente nella tabelle sopra riportate, per quanto riguarda la realizzazione di nuove stazioni, questo Esercente si pone come soggetto attuatore della sola nuova fermata Acilia Sud

21005

(in località Dragona) in quanto, nel caso di Tor di Valle, l'intervento consiste esclusivamente nella realizzazione di un nuovo fabbricato viaggiatori nella omonima fermata già esistente. Si allega un album illustrativo del progetto presentato in Conferenza di Servizi.

Per quanto riguarda la stazione di Madonnetta, se con tale toponimo si vuole indicare la fermata in corrispondenza della zona industriale di Acilia, la stessa non è al momento prevista in alcun programma di attuazione ma è solamente indicata in alcuni studi di fattibilità come punto di origine di una eventuale diramazione della ferrovia in direzione Fiera di Roma - Fiumicino.

Informazioni circa la realizzazione delle due nuove fermate in località Mezzocammino ed in località Malafede si ritiene possano essere reperite presso il Comune di Roma. Per quanto a noi noto, infatti, tali nuove fermate dovevano essere realizzate a scapito degli oneri concessori relativi ai nuovi insediamenti abitativi in corso di realizzazione in tali località.

Per quanto riguarda, infine, i tempi e il numero delle corse si rimanda alle tabelle di cui alle pagine seguenti.

PREVISIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNO 2008
FERROVIA ROMA - LIDO

- CONTRATTO SERVIZIO -

Orario di Servizio Previsto	lan-ven da giugno a dicembre eccetto agosto	sab-invernaletate eccetto gen.-feb.-mar.-apr.	dom e fest. in. eccetto gen.-feb.-mar.-apr.	lan ven da gennaio a maggio	sabato da gennaio a aprile	dom. e fest. da gennaio a aprile	sabato giu.-lug. set.	sabato maggio	festale agosto	festive maggio	fest. estivo (tranne maggio)	1° gennaio	25/12	26/12	24 e 31/12	Viaggiatori trasport. (4)
Freq. media/fascia oraria																18°=7718
5.15/6.00	18'	16'	18'	15'	15'	30'	15'	13'	18'	18'	30'	-	-	30'	15'	13°=5935
6.00/7.00	10'	15'	15'	10'	10'	30'	15'	8'	15'	15'	30'	-	-	30'	10'	15°=5144
7.00/8.00	7'	10'	15'	8'	8'	15'	15'	10'	15'	15'	5'	-	30'	30'	7'	16°=4823
8.00/12.30	10'	10'	15'	14'	14'	15'	10'	13'	10'	12'	5'	30'	30'	30'	10'	17°=4539
12.30/14.30	10'	10'	15'	15'	15'	30'	10'	13'	10'	10'	30'	30'	30'	30'	10'	18°=4267
14.30/16.00	10'	15'	15'	11'	15'	30'	10'	15'	15'	10'	12'	30'	30'	30'	10'	22°=3507
16.00/19.00	10'	15'	15'	13'	15'	30'	10'	10'	15'	10'	12'	30'	30'	30'	10'	24°=3215
19.00/23.30	15'	15'	15'	15'	15'	30'	15'	15'	15'	15'	30'	30'	30'	30'	10'	30°=2572
23.30/24.00	-	25'	-	-	15'	-	15'	15'	15'	-	-	-	-	-	-	60°=1288
Giorni di effettuazione	lan-ven	sabato	dom, fest.	lan-ven	sabato	dom, fest.	sabato	sabato	sabato	dom, fest.	dom, fest.	1° gennaio Di	25 dicembre (2/3)	26 dicembre (1)	24 e 31 dicembre (2)	
Numero Materiali	92	11	7	11	18	8	11	11	10	11	11	4	4	4	12	
(a) Numero Corse	282	582	148	371	861	106	194	281	178	188	178	65	23	74	182	
(c) Km. Treni (bich)	5.729	5.161	4.197	4.949	4.566	3.006	5.502	3.133	5.048	4.254	5.048	1.843	652	2.099	5.161	TOTALI
(d) Numero Giorni di Attiva	126	12	16	105	17	19	12	5	25	5	20	1	1	1	2	366
Numero Corse Anno (bich)	25.452	2.184	2.220	17.955	2.737	2.014	2.328	905	4.450	750	3.580	65	23	74	384	65.081
Km. Treni Anno (bich)	721.793	61.936	62.957	509.191	77.519	57.116	55.020	25.665	126.198	21.269	100.958	1.843	652	2.099	10.323	1.845.632
Km. Vetture Anno (cubic)	4.338.760	371.616	377.742	3.056.116	466.711	342.690	386.119	153.989	757.185	127.618	605.748	11.080	3.914	12.591	61.936	11.873.792
Pesci Km. Anno (cubic/1289)	928.226.143	79.649.766	80.962.676	854.812.997	99.817.498	73.449.923	84.901.401	33.005.055	162.290.048	27.352.286	129.832.039	2.370.529	838.803	2.638.756	13.274.981	2.373.482.854
Ore Serv. (Corse Anno/37/60)	15.695	1.347	1.369	11.872	1.688	1.242	1.436	558	2.744	463	2.195	40	14	46	224	40.133
(b) Litree Km. 28.359																

NOTE:

- (1) UN TRENO OGNI 30'
 (2) IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21.00
 (3) IL SERVIZIO INIZIA ALLE ORE 8.00
 (4) PER DIREZIONE

Ferrovia Roma - Lido

ORARIO 2007	CORSE
Lun/Ven Attuale	171
Sab Attuale	161
Dom/Fest Attuale	106
Sab Estivo	181
Dom/Fest Estivo	150*
Lun/Ven Agosto	163*
Dom/Fest Agosto	118

Non ancora attuato

ORARIO 2008	CORSE
Lun/Ven	202
Sab	182
Dom/Fest	148
Sab Estivo	194
Dom/Fest Est Compr Ago	178*
Lun/Sab Agosto	178

* Compresi n. 12 treni Diretti